PROJEKTRON BCS

10 projektron

Produktdatenblatt MEHR ALS EINE PROJEKTMANAGEMENT-SOFTWARE

Multiprojektmanagement
mit Ubergreifenden Abhangigkeiten, Multiprojektcontrolling und Projektleitstand

Arbeitsorganisation
Terminkalender
Aufgabenliste
Wiedervorlagen
Checklisten

Kontakte (CRM)
Adressdatenbank
Kommunikationshistorie
mit E-Mail-Import
Rundschreiben
Vertragsmanagement

Ticket-System
Kundensupport
Ungeplante Aufgaben
wahrend des Projekts
Interne Auftrage

International
Weitere Sprachen
Mehrwahrungsfahigkeit

Projektplanung
Projektstruktur
Zeitplanung/Gantt
Teamzuordnungen
Aufwand/Kosten
Ressourcen
Scrum

Angebote
Standardartikel
Aus dem Projektplan

Dateiablage
Dateivorlagen
Versionierung

Personalmanagement
Arbeitszeitkonten
Urlaubsmanagement
Skills
Einsatzplanung
Spesen

Qualitatssicherung
Risiken
Vorlagen
Workflows (BPMN]

Zeiterfassung
Einzel-, Tages- und
Wochenbuchen
Stoppuhr
App zur Zeiterfassung

Projektcontrolling
Laufzeit, Aufwand, Kosten
Ampelsysteme, Grafiken
Earned Value Analyse
Meilensteintrends
Berichtswesen

Rechnungen
Festpreis
Aufwand
Sachkosten/Artikel

Weitreichende Werkzeuge fur Projekte und Unternehmen vereint Projektron BCS professionell
in einer Software. Individuell skalierbar und mit vielseitigen Customizing-Maglichkeiten lasst
sich die Software fur webbasiertes Projektmanagement einfach und bedarfsgerecht anpassen.
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Projektiiberblick: Alle Projekte v

Projekte im Uberblick: Alle Projekte v

Zeitplan Gesamt v

Projekt Start
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Statusanmerkung des Projektieiters

Beratung DIW (PM) $001.09.19
Projektieier: HansMichael Projekt.
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Kunde: Deutsches Institut fur Wirts.. e
Kalendertool Mi14.08.19 Di05.11.19 160 52,0 129Tsd € Budget kann eingehalten werden: *
Projektefter: Wolf Projektieiter 3 e oy | | o was Aufwande und Materialkosten P4
Kunde: Deutsches Institut fiir Wirts.. 799Tsae vor 35 Tagen durch Nina Brown
Website DIW Mi3107.19 Fr18.10.19 l N Y-706Tsa € ™ | Kunde zahit Mehraufwénde nicht: *
Projektieiter: Peter Meier, Hans-Mic i Zahlungsplan mit dem Kunden 4
Kunde: Dettsches Ittt ar Wirts_ 2 = 727 s2otsae (AN || vor48 TagendurchPeter Meer
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Gantt-Diagramm: Mit Fortschritt und Ressourcenkonflikten v

Datum Gesamt v

¥ Website DIW

Anforderungsanalyse

Recherchen
» Konzept

¥ Design/Layout
o

Inteme Tests ()
Anwendertests ()
Ubergabe der Webseite
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VIDEOTUTORIALS FUR DIE
WICHTIGSTEN FUNKTIONEN

HANDBUCHER UND ONLINEHILFE
IN DER SOFTWARE INTEGRIERT

MULTI-PROJEKTUBERBLICK

Der Multi-Projektiberblick bin-
delt das Wichtigste aus den lau-
fenden Projekten in einer Ansicht.

PROJEKTUBERBLICK

Tachometer und Kostendiagramme
visualisieren die Projektentwicklung.

Mit Gber 30 Elementen lasst sich der
Uberblick bedarfsgerecht gestalten.

GANTT-DIAGRAMM

Das Gantt-Diagramm visualisiert
die Struktur- und Zeitplanung
sowie Projektfortschritte. Auf-
wands- und Kosteniberschrei-
tungen signalisieren Ampeln.

SUPPORT FUR
TECHNISCHE FRAGEN

m projektron.de

Projektron GmbH e Charlottenstraf3e 68 10117 Berlin ® Deutschland e Telefon: +49 30 3 47 47 64-0 e www.projektron.de e info(dprojektron.de




